

COMET-LA Project



Construyendo escenarios de cambio y desafíos futuros

**Dr. Kerry Waylen &
Dr. Julia Martin-Ortega**




The James
Hutton
Institute

COMET-LA Kick-off meeting
Cordoba, 13 -14 Febrero 2012

Introducción al JHI

- Escocia (principalmente Aberdeen y Dundee)
- ~600 empleados
- Investigación independiente sobre los usos del suelo y el medio ambiente
- Interdisciplinar (ecología, ciencias sociales, microbiología, gestión hídrica, etc.)
- Trabajamos en varios proyectos en Escocia, Europa y resto del mundo, incluyendo América Latina. Nuestros financiadores incluyen el Gobierno Escocés, la FP7 de la Unión Europea, Leverhulme, y otros...
- <http://www.hutton.ac.uk/>



Nuestro rol en COMET-LA

- Estamos a cargo del WP5 y contribuimos al resto de los WPs (particularmente al WP1)
- Somos responsables de entregar los ‘deliverables’ 1.3, 5.1 y 5.2
- Tenemos experiencia en investigación participativa y el uso de escenarios
- En total tenemos 14.5 p/mes en el proyecto

¿Quiénes somos y qué hacemos?



Iain, Modelización de Escenarios, Asesor en COMET-LA



*Kirsty, Ciencias Sociales
Líder del JHI en COMET-LA y líder del WP5*

**Administración
Interna (JHI)**



*Kerry, Ciencias Sociales
Investigadora COMET-LA*


**Coordinación de la
comunicación con los
socios**



*Julia, Economía Ambiental
Investigadora COMET-LA*



*Carlos, Psicólogo Ambiental
Asistente de Investigación en COMET-LA*



WP5: Construyendo escenarios de cambio y desafíos futuros



Usar escenarios para explorar como los sistemas locales/comunitarios de manejo pueden responder a los choques futuros

- Construir escenarios plausibles para cada uno de los estudios de caso
- Identificar los potenciales choques y su impacto en estos sistemas
- Identificar las principales estrategias de adaptación con los stakeholders
- Identificar con los stakeholders los cambios institucionales requeridos a nivel local, regional, nacional e internacional
- Síntesis e identificación de los problemas y asuntos comunes y relevantes para todos los estudios de caso

Trabajar con colegas y stakeholders para que las ideas y estrategias sean contextualizadas y tengan 'pertenencia' local

WP5: vínculos con otros WPs

● WP1 ↔ WP5

- WP1 revisa los métodos existentes para la construcción de escenarios y las narrativas de cambio global que serán adaptadas localmente mediante el trabajo de WP5 (D.1.3)


● WP2,3,4 ↔ WP5

- Los escenarios son co-construidos con los stakeholders locales a través del trabajo de WP2,3,4, incluyendo las variables y sus relaciones que se hayan identificado como clave en el PSA
- Este trabajo ocurrirá en torno al tercer workshop y debe nutrirse del trabajo de los dos primeros workshops*

▶ D.2.3, D.3.3, D.4.3 → D.5.1 → D.5.2

● Diseminación a través de WP6

- www.hutton.ac.uk/projects/comet-la



WP5: La contribución de los socios

- WP5 tiene 102 p/mes en total
 - JHI – 8.5 p/mes
 - Las organizaciones civiles y las universidades de América Latina tienen un rol clave que jugar
- Es importante que identifiquemos claramente roles y contribuciones de cada socio en el WP



- ¡Estamos totalmente abiertos a la discusión! Tareas:
 - Diseño
 - Planeo de reuniones, preparación y realización de las reuniones
 - Toma de notas (o grabación) y reporte de las notas y materiales
 - Traducción, análisis, producción de los reportes
 - Etc.

WP5: Plan de Acción (esquema general)



Año 1

- Revisión de las bases conceptuales de construcción de escenarios, narrativas de cambio global y métodos para la adaptación de escenarios a nivel local (vinculado a WP1)

Años 1-2

- Seguir y contribuir al trabajo de WP2, 3,4 para ganar conocimiento sobre los sistemas de los casos de estudio y los resultados pertinentes de método PSA

Años 2-3

- Desarrollo de los escenarios en cada caso de estudio, y ‘co-construcción’ con los stakeholders (a través de workshops)
Identificar los futuros desafíos para el manejo de recursos naturales e identificar potenciales respuestas adaptivas
- Síntesis y análisis comparativo entre casos de estudio (→ D5.1,D5.2)
- Informe para WP1 sobre como crear escenarios adaptados localmente (→ D1.3)

WP5 plan of action (año 1)

Actividad (interna)	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Acuerdo entre colegas sobre la aproximación planteada para la vinculación de T1.3 y WP5												
Revisión de literatura sobre la creación de escenarios a nivel global												
Revisión de literatura sobre como vincular PSA con la creación de escenarios de cambio global												
Primera nota conceptual acerca de como construir escenarios y la potencial vinculación (nivel teórico) de PSA con los escenarios globales												
Identificar los tipos de información/problemas requeridos por el PSA para su uso en WP5 (discusión con colegas)												
Seguimiento de la caracterización de la workshop (MS4) y sus resultados							MS4					
Enmienda de la nota conceptual basada en los resultados del workshop												
Planeamiento del año 2												

- El planeamiento del trabajo futuro depende en gran parte de los tiempos de celebración de los workshops
- El tercer stakeholder forum y workshop están programados para m30, Jun 2014). Pero hay que recordar:
 - D.1.3: Deliverable adaptación local de construcción de escenarios (m36 = Dic 2014)
 - D.5.1.: Deliverable Síntesis de escenarios (m34 = Oct 2014)
 - D.5.2.: Policy brief (m36 = Dic 2014)

¡Y hay que preparar un borrador con un mes de antelación!

WP5: involucramiento de stakeholders

- Construir vínculos basados en WP2,3, 4
- Principalmente a través del forum de stakeholders
 - Atender a MS6 (segundo forum the stakeholders, mes=14) para presentarnos, construir vínculos y aprender
 - Participar en MS11 (tercer forum the stakeholders, m=25) para desarrollar los escenarios y las respuestas
- Todo el trabajo será construido **en colaboración con** stakeholders ('co-construcción')
- Todos los informes serán circulados para permitir comentarios y contribuciones de los stakeholders

Ideas finales....

- Nos gustaría saber si nuestras ideas son similares a sus ideas ¿comentarios?
- La mayoría de las decisiones de WP5 pueden tomarse más adelante, pero estaremos atentas al progreso del primer año
- Sería beneficioso que construyéramos un glosario operativo de los términos principales. Por ejemplo: marco, participación, escenarios, etc.
- Distintas listas de email?



¡Estamos entusiasmados

de comenzar a trabajar con ustedes!

COMET-LA Project



Construyendo escenarios de cambio y desafíos futuros

Kerry Waylen &
Julia Martin-Ortega



The James
Hutton
Institute

Cordoba, 14-15 Febrero 2012

